
2ヶ月用

     
年 12 月 6 日 作成

工     　程     　表
 工事名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上智大学四谷キャンパス中央図書館・総合研究棟東面外壁補修工事 ●音出し作業

着手： 年 12 月 25 日 ～ 竣工： 年 3 月 29 日

1 月 2 月 3 月 4 月
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4

騒音 臭気 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

清掃片付け

足場設置 足場設置 足場解体

◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

タイル補修

◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

シーリング打替え

シーリング打替 ▲

タイル・サッシクリーニング

手摺・階段手摺

▲

Ｎ0.1

鉄部塗装

検査

学事日程及び諸行事

高圧洗浄

外壁タイル補修

足場設置期間

仮設足場設置・解体

2023

2023 2024

№ 物件名

注意予報

ドライエリア内のA工区足場設置

足 場 設 置 期 間

仮設足場一部先行組立 期間：2023/12/23～2024/1/4

仮設足場
電動工具で壁に穴を開けますので大きめの音がします。

タイル補修
電動工具でタイル斫りや穴を開けますので大きめの音がします。

12 月 1 月

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

騒音 臭気 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

養生・予備期間

ドライエリア内足場組立

● ● ●

№ 物件名
注意予報

仮設足場

音出し作業

共通仮設・準備


